

## Medien-Information

---

8. November 2022

### **K 47: Sanierungsverzögerung zwischen Gremersdorf und Neuratjensdorf**

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) teilt mit, dass sich die Fertigstellung der Kreisstraße 49 zwischen Gremersdorf und Neuratjensdorf voraussichtlich bis zum 30. November 2022 verzögert. Ursache der Verzögerung sind unerwartete erschwerte Baugrundverhältnisse durch eine stark geschädigte Asphalttragschicht. Daher wurde eine Ergänzung der Tragschicht auf ganzer Strecke durchgeführt. Diese Schäden konnten nicht durch die regulär stattfindenden Bodenuntersuchungen erkannt werden, welche vor jeder Straßenbaumaßnahme erstellt werden. Ursprünglich war es geplant, die K 49 bis zum 28. Oktober fertigzustellen.

#### **Umleitung**

Die ausgeschilderte Umleitung führt ab Gremersdorf über die A 1 bis Jahnhof, die L 60 nach Neukirchen, die B 501 nach Klaustorf sowie die K 47 nach Neuratjensdorf und umgekehrt. Die Verkehrsführung wurde mit der Polizei, der Verkehrsbehörde, dem Kreis, dem Amt, den Gemeinden und dem Buslinienbetreiber abgestimmt. Der LBV.SH bittet, sich auf die weiteren Arbeiten einzustellen, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der Menschen auf der Baustelle. Die Gesamtkosten von rund zweieinhalb Millionen Euro trägt der Kreis.